



Утверждаю.

Директор МБОУ СОШ №31

Кайдалова Е. В.

приказ от 31.03.2020 г. № 116

**Дорожная карта» по реализации
муниципального проекта №10088120 «Внедрение бережливых технологий в деятельность образовательных организаций
города Белгорода («Бережливая школа», «Бережливый детский сад», «Бережливое дополнительное образование»
в 2020 ГОДУ**

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работы	Дата предоставления отчетных документов	Вид отчетного документа	Ответственный за предоставление отчетных документов	Кому направлять информацию
1	Формирование и утверждение команды (команды) лидеров по внедрению бережливых технологий	1 февраля	29 февраля	Приказ общеобразовательного учреждения	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	Кобзаревой Т.А. takobzareva@yandex.ru
2	<i>Разработка и реализация не менее двух бережливых проектов по оптимизации организационно-управленческих процессов в ОУ</i>					
2.1	Выбор организационно-управленческих процессов (не менее двух), требующих оптимизации	1 февраля	2 марта	Перечень тем бережливых проектов	ФИО ответственного Яновский П. А.	Боболовичу В.О. vobobolovich@mail.ru
2.2.	Подготовка к защите бережливых проектов (не менее двух) по оптимизации процессов	1 февраля	3 марта	Карточки проектов	ФИО ответственного Яновский П. А.	Боболовичу В.О. vobobolovich@mail.ru
2.3.	Реализация бережливых проектов по оптимизации организационно-управленческих процессов в ОУ	23 марта	15 мая	Информационная справка, фотоотчет	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	Боболовичу В.О. vobobolovich@mail.ru
2.4.	Проведение процедуры закрытия бережливых проектов по оптимизации организационно-управленческих процессов в ОУ	18 мая	26 мая	Итоговые кейсы реализованных проектов	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	Боболовичу В.О. vobobolovich@mail.ru
3	Проведение мониторинга по	5 марта	10 марта	Заполненный	ФИО ответственного	Боболовичу В.О.

	внедрению инструментов бережливых технологий в деятельность образовательных организаций в 2019 году			опросный лист	Яновский П. А.	vobobolovich@mail.ru
4	Внедрение инструментов «5С» и «доска задач» в деятельность управленческой команды ОУ	1 февраля	15 марта	Информационная справка, фотоотчет	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	Боболовичу В.О. vobobolovich@mail.ru
5	Участие представителей команды лидеров в обучающих мероприятиях по оборудованию в ОУ зон (помещений) «ОБЕЯ»	1 февраля	19 марта	-	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	
6	Защита бережливых проектов (не менее двух) по оптимизации процессов в общеобразовательном учреждении	19 марта	22 марта	Презентации бережливых проектов	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	Боболовичу В.О. vobobolovich@mail.ru
7	Организация участия представителей команды лидеров по внедрению бережливых технологий в обучающих семинарах с использованием ресурсов «фабрики процессов» на базе муниципальной опорной площадки	01 ноября	30 ноября	-	-	-
8	Организация участия членов команд лидеров образовательных организаций в анкетировании на определение уровня готовности команд лидеров образовательных организаций к внедрению бережливых технологий в режиме он-лайн	18 марта	23 марта	-	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	-
9	Организация участия родителей в анкетировании на изучение уровня удовлетворенности участников образовательных отношений (родителей) качеством деятельности образовательных организаций в режиме он-лайн	18 марта	23 марта	-	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	-
10	Внедрение инструмента «5С» и «визуализация пространства» в	1 февраля	29 марта	Информационная справка, фотоотчет	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых	Боболовичу В.О. vobobolovich@mail.ru

	деятельность педагогических коллективов общеобразовательных организаций				технологий Панарина Е. Е.	
11	Организация работы по оборудованию в ОУ зоны (помещения) «ОБЕЯ»	с 1 марта	28 апреля	Информационная справка, фотоотчет	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	Боболовичу В.О. vobolovich@mail.ru
12	Организация участия в муниципальном смотре-конкурсе образовательных организаций по выявлению эффективных практик внедрения бережливых технологий в деятельность образовательных организаций города Белгорода «Бережливая школа», «Бережливый детский сад», «Бережливое учреждение дополнительного образования»	11 октября	11 ноября	-	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	-
13	Размещение информации о внедрении бережливых технологий в деятельность МБОУ СОШ №31 на сайте школы и в социальных сетях, в СМИ	постоянно	до 29 числа ежеквартально	Скриншоты страниц сайтов, скан-копии материалов в СМИ, ссылки на видеоролики	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	Кобзаревой Т.А. takobzareva@yandex.ru
14	Проведение мониторинга по внедрению инструментов бережливых технологий в деятельность образовательной организации в 2020 году	1 декабря	15 декабря	Заполненный опросный лист	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	Боболовичу В.О. vobolovich@mail.ru
15	Организация участия членов команд лидеров образовательных организаций в итоговом анкетировании на определение уровня готовности команд лидеров образовательных организаций к внедрению бережливых технологий в режиме он-лайн	5 декабря	25 декабря	-	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	
16	Организация участия родителей в итоговом анкетировании на изучение уровня удовлетворенности участников образовательных	15 декабря	25 декабря	-	Ответственный в ОУ за внедрение бережливых технологий Панарина Е. Е.	-

	отношений <i>(родителей)</i> качеством деятельности образовательных организаций в режиме он-лайн					
--	--	--	--	--	--	--

Руководитель проекта:

Панарина Е. Е.